



بُست پوهنتون
اقتصاد پوهنځی ریاست
د ستراتیژیک پلان فرعي کمیټه



د ۱۴۰۱ کال لپاره د مالي او بانکي خانکي د تطبیقي پلان د کلني څارني راپور

نېټه: حمل ۱۴۰۲

د مطالبو فهرست

پاڼه	موضوع
1.....	1. د پيل خبري
1.....	2. د راپور غورچاڼ
2.....	3. جزياتي راپور
5.....	4. تحليلي او پرتله ايز چارونه؛
9.....	5. نيمگړتياوي، لاسته راوړني او وړانديزونه

1. د پیل خبري

2. مالی او بانکي څانگي په ۱۴۰۱ کال کي خپل لومړی ستراتیژیک پلان چمتو کړ چې په کښې د لوړو زده کړو وزارت او بڼست پوهنتون اکاډمیکو ارزښتونو او موخو ته په کته د زیربنا، علمي څیړنو، ښه حکومتولی، ټولني سره مرستي او ټکنالوژیکي پرمختگ مقاصدو ته په کتو سره ۲۱ بیلابیل پروگرامونه د پنځو کلونو لپاره پلان سوي دي. نوموړی پلان د ستراتیژیک پلان د معیارونو مطابق د رښتیني مالوماتو او پلټونو پر بنسټ چمتو سوی چې د ۱۴۰۱ څخه تر ۱۴۰۵ پوري به یې اهداف تحقق پیدا کړي.
3. دا دی د ۱۴۰۱ کال په تکمیلیدو سره د مالی او بانکي څانگي له خوا درې تنه هټانو ته د نوموړي ستراتیژیک پلان پر بنسټ د ۱۴۰۱ کال تطبیقي پلان د تطبیق څخه د څار دنده ورکړل سوه چې نوموړي هټیت خپله دنده په بریالیتوب سره پای ته ورسوله او راپور یې د اقتصاد پوهنځی محترم ریاست ته وړاندي کړي.

4. د راپور غورچاڼ

- A. په دې راپور کي تر لاسه سوي مالومات د تائید سويو فورمو پر بنسټ راټول سوي او د ځانگړي تحلیل پر بنسټ ارزول سوي دي.
- B. د ۱۴۰۱ کال په تطبیقي پلان کي ټولټال ۱۲ پروگرامونه پلان سوي دي له هغې جملي څخه یې ۹ پروگرامونه پیل سوي او څه نا څه عملي سوي دي.
- C. له څو پروگرامونو څخه ۵ یې تر پنځوس سلنه په کمه اندازه عملي سوي، یو پروگرام سل سلنه عملي سوی او درې نور پروگرامونه له ۵۰ سلني زیات عملي سوي دي.
- D. مالی او بانکي څانگي په منځني کچه خپل اهداف لاسته راوړي دي
- E. د دريو پروگرامونو نه پیلیدلو لاملونه د شرایطو نه مساعدوالی او د ځنیو امکاناتو نه شتون په ډاگه سوی.
- F. دا چې د پوهنځی بودیجه د پوهنتون د مرکزي بودیجې یوه برخه ده او ځانگړي بودیجه نه لري، د پروگرامونو مصاف د پوهنتون له خوا د نورو برخو سره په مجموعي ډول تادیه سوي او ځکه نو د هر پروگرام د بودیجې د مصرف دقیقه سلنه په لاسه راوړل گران وه.

5. جزیاتي راپور

وراندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختگ کچه	د درمي ربعي د پرمختگ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختگ کچه	د لومړی ربعي پرمختگ کچه	ايا فعالیت/پروگرام پیل سوی یا عمل سوی؟	د پروگرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۱ کي	پروگرام / فعالیت	شماره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري									
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
په راتلونکي کال کي پاته چارو ته ادامه ورکول کيږي	د څانگو لپاره د منطبي بودیچي نه موجودیت د کادري پرسونل نه موجودیت	د دیپارتمنت د ارزوني او دریم پړاو ځان ارزوني د چیک لیست مطابق د څانگو په مستندانو او چارو کي د پام وړ مثبت تغیر راغلی		اضافه سوې	52%	45%	62%	50%	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر سره سوی	بې	د حمل څخه د اسد میاشتي تر پایه	د څانگو اعتبار اخیستني لپاره آماده کي نیول	1		
په راتلونکي کال کي دا بهیر د نوي تطبیقي پلان مطابق مخته ځي	د کادري استادانو کمبود د دې باعث گرځیدلی چې دا بهیر ټکی مخته ځي	په ملي او نړیوالو ژورنالو کي تقریبا شپږ مقالې نشر سوی دي		اضافه سوې	43%	55%	54%	20%	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر	بې	د حمل څخه د جوزا میاشتي تر پایه	د علمي څیړنو زیاتوالی	2		
دا پروگرامونه به د نوي کال د تطبیقي پلان مطابق ادامه پیدا کوي.	د بودیچي کمښت او د تریز استادانو کمبود د ټولو پروگرامونو د دایریدو په وړاندي خنډ و	له ستونزو او مصروفیتونو سره سره استادانو ته د ظرفیت لوړوني دوه پروگرامونه دایر سوی		اضافه سوې	33.3%	50%	50%	0	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر	بې	دوامداره	د استادانو لنډ مهاله ظرفیت لوړونه	3		


وراندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلورمې ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي د پرمختګ کچه	ايا فعالیت/ پروگرام پیل سوی یا عمل سوی؟	د پروگرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۱ کي	پروگرام / فعالیت	نومبر
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري									
				د بودیجې د مصرف سلنه											
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
پروگرامونه پوښښ سي کيږي چي د سړ کال پاته راتلونکي کال کي کوبښښ	د داسي برنامو لپاره زمينه په دې کال کي نه ده مساعده سوې	—	—	اضافه سوې	—	—	—	—	—	—	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر	ه:	د مالي امکاناتو او عوایدو زیاتول	4	
په راتلونکي کال کي به د پلان مطابق د مالي او بانکي څانگي د استادانو په اړه هم تصمیم ونيول سي	د مالي او بانکي څانگي لپاره د کاندیدانو د نشتون ستونزه وه	په اداره او تشبثات څانگه کي دوه نفره کادري استادان جذب سوي دي	50%	اضافه سوې	100% + 50%	0	0	0	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر	بې:	دوامداره	د بشري سرچینو د اړتیاوو رفع کول	5		
نوي پروگرامونه به د نوي تطبیقي پلان مطابق دایر سي.	د کمیټو مصروفیات او د دریم پړاو ځان ارزوني لپاره آماده کي د ټولو پروگرامونو د دایریدو په وړاندي خنډ وه	د کمیټو د ظرفیت لوړوني په موخه د پوهنځی له داخلي منابعو څخه په استفادې تقریبا پنځوس سلنه هدف لاسته راغلی	50%	اضافه سوې	100%	50%	0	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر سره سوی	بې:	د سنیلي میاشتي څخه د قوس میاشتي تر پایه	د کمیټو د ظرفیت لوړوني په موخه	6			
په راتلونکي کال کي به د اداري کارمندانو لپاره موثر پروگرامونه طرح سي	د اداري کارمندانو کموالی او ډیر مصروفیت د لا ډیرو پروگرامونو د دایریدو په وړاندي یو ستونزه وه	د کارمندانو د رزونې په برخه کي دایر سوي پروگرامونه موثر او د ارزوني نتیجې یې ښې وې	33.3%	اضافه سوې	100%	0	0	په دې ربع کي فعالیت نه دی تر	بې:	د جدي څخه د حوت میاشتي تر پایه	د اداري کارمندانو د ظرفیت لوړوني په موخه پروگرامونه	7			

وراندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ايا فعاليت/ پروگرام پيل سوی یا عملی سوی؟	د پروگرام/ فعاليت موده په ۱۴۰۱ کي	پروگرام / فعاليت	شماره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري									
				د بودیچي د مصرف سلنه											
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
په نوي کال کي به د مالي او بانکي څانگي د جذب په وړاندي د خنډ لپاره هلي ځلي وسي	د مالي او بانکي څانگي د محصلينو جذب د رهبري او وزارت د لزوم ديد پر اساس درول سوی	تر ټاکل سوي پلان زيات محصلين جذب سوي. البته دواړه سمسترونه په يوه څانگه کي	—	اضافه سوی	100%	100% + 50%	—	100% + 50%	فعاليت نه دی تر	په دې ربع کي	بې	دوامداره	د محصلينو د کميت د زياتوالي په موخه پروگرامونه	8	
په ۱۴۰۲ کال تطبیقي پلان کي به دا ډول پروگرامونه ادامه ولري.	تر تدریسي وخت بغير د محصلينو مصروفیات، د فارغانو نه حاضریدل او د اداري ستونزو له کبله ټول پروگرامونه دي دایر سوي	د محصلينو او فارغانو لپاره که څه هم لږ، پواځي درې پروگرامونه دایر سوي، ولي پوره موثريت يې درلود	—	اضافه سوی	26.6%	33%	25%	22%	نه دی تر سره سوی	په دې ربع کي فعاليت	بې	د سرطان میاشتي څخه د عقرب میاشتي تر پایه	د محصلانو او فارغانو د ظرفیت لوړولو په موخه پروگرامونه	9	
په نوي کال کي به د دې پروگرام د بیا پیل لپاره هڅه وسي.	د بودیچي د کمښت او د شرایطو د نه مساعدوالي له کبله دا پروگرام تعلیق سوی	—	—	اضافه سوی	—	—	—	—	فعاليت نه دی تر	په دې ربع کي	نه	د اسد، سنبلې، جدي او دلو میاشتي	د محصلينو د تشويق/سکالرشپونو پروسه	10	
د ستونزو له هواری سره او شرایطو مساعدیدو سره به دا پروگرام پیل سي.	د بنځینه محصلينو د نشتون او زده کړو د تعلیق له امله نه دی عملي سوی.	—	—	اضافه سوی	—	—	—	—	فعاليت نه دی تر	په دې ربع کي	نه	دوامداره	د بنځینه محصلانو سره د مرستي په خاطر پروگرامونه	11	


وراندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلورمې ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ايا فعاليت/ پروگرام پیل سوی یا عملی سوی؟	د پروگرام/ فعاليت موده په ۱۴۰۱ کي	پروگرام / فعاليت	شماره
				مصرف سوې	اضافه سوې	کسر لري									
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
د چیلنجونو د له منځته تلو سره به دا پروگرام په ۱۴۰۲ کي ادامه پیدا کړي.	د پرسونل کمښت، د بودیجې کمښت او د مصروفیتونو زیاتوالي په دې برخه کي اصلي چیلنجونه حسابیږي	که څه هم د پلان مطابق پروگرام نه دی دایر سوی. ولي د ځینو اداراتو سره د علمي څیړنو پر بنسټ او مشورو په برخه کي همکاري تر سره سوې ده	اضافه سوې	28.3	55%	0	30%	په دې ربع کي فعاليت نه دی تر سره سوی	بې	دوامداره	د ټولني سره د مرستي په موخه پروسه	12			
کونښن کپري چي د ۱۴۰۲ کال تطبیقي پلان کي موثرو پروگرامونو ته ادامه ورکړل سي او د امکان په صورت کي د ۱۴۰۱ کال پاته پروگرامونه هم تطبیق سي.	د بودیجې کمښت، د ستاپ کمبود، د دايمي استادانو کمبود، مصروفیتونه او د ټولني غير مساعد شرایط اصلي خنډونه وه	تر سره سوږو پروگرامونو ښه موثريت درلود او د هدف په لاسته راوړلو کي يې کارنده رول لوبولی دی	اضافه سوې	اوسط 46.33 سلنه	په دې ربع کي اوسط 82 سلنه	په دې ربع کي اوسط 26.77 سلنه	په دې ربع کي اوسط 30.22 سلنه	د سټراټيژيک پلان د تصویب د ځنډ له امله په دې ربع کي فعاليت نه دی	له 12 څخه 9 پروگرامونه پیل سوږي	د کال په ټوله جريان کي	مجموعي نتيجه				

6. تحلیلي او پرتله ایز چارونه؛


1 چارت: د پلان سوږو او تر سره سوږو پروگرامونه احصایه راښيي.



2 چارت: د پروگرامونو د تطبیق پرتله رابښي:



3 چارت: د هدف د لاسته راوړني سلنه رابښي:



4 چارت: د بودیچې د مصرف سلنه او پرتله:

7. نیمګړتیاوي، لاسته راوړني او وړاندیزونه

الف؛ نیمګړتیاوي

- I. د مالي او بانكي څانګي د ستراتيژيک پلان لپاره ځانګړې او مخصوصه نه وه ورکول سوې؛
- II. د پوهنځی د بشري سرچينو تعداد کم او د ځينو پروګرامنو د پيلولو لپاره کافي امکانات نه وه
- III. د دايمي استادانو کمبود او د کادري سيستم نه موجوديت دې لامل سوی تر څو د علمي پراختيا پروګرام په مکمل ډول تطبيق نه سي.
- IV. د مالي او بانكي څانګي د استادانو د کمبود له کبله په نوموړې څانګه کې د نوي جذب پروسه په تپه ولاړه ده
- V. د پوهنتون د رهبري له خوا د پوهنځی د ستراتيژيک پلان د تطبيق په برخه کې کمه حمايه د ځينو پروګرامونو د ځنډ او خنډ لامل سوې ده
- VI. د ستراتيژيک پلان د تائيد پروسې د ځنډيدو له امله په لومړي ربع کې هيڅ ډول فعاليت نه دی تر سره سوی.

ب: لاسته راوړني:

- I. د محصلينو د جذب پروګرام په مکمل ډول تطبيق سوی دی
- II. که څه هم فعاليتونه په مکمل ډول نه دي تر سره سوي ولي تر سوي برخي يې د پلان مطابق وې.
- III. امکاناتو او منابعو ته په کتو سره پوهنځی توانيدلي چې نږدې ۵۰ سلنه اهداف لاسته راوړي
- IV. د پوهنځی رهبري او پرسونل د ستراتيژيکو اهدافو لاسته راوړلو ته متعهد دي

ج: وړاندیزونه

- I. د مالي او بانكي څانګي اداري او کادري پرسونل زيات کړل سي او ظرفيتونه يې لوړ سي
- II. د پوهنځی لپاره د پوهنتون د بودیچې په چوکاټ کې مخصوصه بودیجه د ستراتيژيکو اهدافو لاسته راوړلو په منظور مشخصه سي
- III. هغه پروګرامونه چې نیمګړي پاته دي او يا هم نه دي پيل سوي، د ۱۴۰۲ کال تطبیقي پلان کې ځای پر ځای سي.
- IV. د پوهنتون او پوهنځی د رهبري له خوا اړين امکانات او منابع په اختيار کې ورکړل سي.

په درنښت

د تطبیقي پلان څخه د څارني هئیت د غړو لاسلیک؛

د هئیت غړي نوم او لاسلیک

د هئیت غړي نوم او لاسلیک

د هئیت مشر نوم او لاسلیک

1: پورته د ۱۴۰۱ کال تطبیقي پلان د کلي څارني راپور د ستراتيژیک پلان فرعي کمیټې په () نمبر جلسه کي په / / نیټه تائید سو.

د ستراتيژیک پلان فرعي کمیټې د مسؤل نوم؛ ارسلان وطندار د ستراتيژیک پلان فرعي کمیټې د مسؤل لاسلیک؛ نیټه؛

2: پورته د ۱۴۰۱ کال تطبیقي پلان د کلي څارني راپور د اقتصاد پوهنځی د علي شورا په () نمبر جلسه کي په / / نیټه تصویب سو.

د اقتصاد پوهنځی د علي شورا د رئیس نوم؛ اسدالله اندیال د اقتصاد پوهنځی د علي شورا د رئیس لاسلیک؛ نیټه؛ د اقتصاد پوهنځی مَهر؛

3: پورته د ۱۴۰۱ کال تطبیقي پلان د کلي څارني راپور د بُست پوهنتون د علي شورا په () نمبر جلسه کي په / / نیټه تصویب سو.

د بُست پوهنتون د علي شورا د رئیس نوم؛ ډیپلوم انجنیر محمود سنگین د بُست پوهنتون د علي شورا د رئیس لاسلیک؛ نیټه؛ د بُست پوهنتون مَهر؛